




Styregruppe ISIS:

Kaj Grønbæk, ISIS
 Peter Gall Krogh, ISIS
 Thomas Johannesson, BCI
 Thomas Petersen, Tihii
 Knud Schulz, ÅKB
 Jannik Mulvad, ÅKB
 Henrik Dahl, Dantek
 Claus Bjarrum, CBA

Forskergruppen:

Peter Gall Krogh
 Kaj Grønbæk
 Andreas Lykke-Olsen
 Eva Eriksson
 Martin Ludvigsen

Projektleder forskergruppen:

Peter Gall Krogh

Virksomhedsgruppen:

Michael Kjeldsen, BCI
 Henrik Dahl, Dantek
 Thomas Pedersen, Tihii
 Hans Willehader, CBA
 Jannik Mulvad, ÅKB

Projektleder erhvervsgruppen:

Jannik Mulvad

Projektledelsen:

Peter Gall Krogh og Jannik Mulvad

Proceskonsulent:

Marie Østergård, ÅKB
(Tilknyttet ÅKB projektleder)

Følgegruppen:

Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek
Gitte Hehling, Odder Bibliotek
Jim Højberg, Vejle Bibliotek
Tone Lunden, Hjørring Bibliotek
Iben Madsen-Østerbye, ÅKB
Jannik Mulvad, ÅKB (Projektleder)

Følgforsker:

Kirsten Drotner, SDU
Lotte Nyboe, SDU
Heidi Jørgensen, SDU

Styregruppe for biblioteksdelen:

Peter Birk, Silkeborg Bibliotek
Gitte Hehling, Odder Bibliotek
Morten Fogh, Vejle Bibliotek
Carsten Winther, Hjørring Bibliotek
Knud Schulz, ÅKB
Jannik Mulvad, ÅKB
Kirsten Drotner, SDU

Beskrivelse af arbejdsopgaver i de biblioteksrelaterede arbejdsgrupper:**Styregruppe:**

Styregruppen skal sikre at der i projektet er rammer og mål for

- strategisk udvikling
- tilpasning
- drift

samt at der sker økonomisk opfølgning.

Styregruppen foreslås at mødes ca. 3 gange årligt.

Dagorden udsendes 7 dage før møderne med bilag.

Kommunikation i styregruppen kan foregå pr. email.

Styregruppen er selvsupplerende, dog udskifter de deltagende biblioteker selv deres repræsentation

Oversigt over medlemmer af styregruppen gøres synlig på hjemmesiden

Referater fra styregruppemøderne offentliggøres sædvanligvis på hjemmesiden. Enkelte punkter kan udelades, hvis offentliggørelse vil forhindre projektets formål.

Projektleder:

Jannik Mulvad, Århus Kommunes Biblioteker. Projektleder for biblioteksdelen og hermed ansvarlig for samarbejdet mellem de deltagende biblioteker og for videnspredning i folkebibliotekerne.

Projektleder er daglig budget ansvarlig. Er bindeled mellem de forskellige samarbejdspartnere i projektet.

Projektleder for ISIS Katrinebjerg er Peter Gall Krogh. Der vil være tæt samarbejde mellem de to projektledere i hele projektperioden.

Følgegruppe:

Følgegruppen leverer det biblioteksfaglige indhold i projektet. Med hver sine unikke kompetencer på børnebiblioteksområdet skal følgegruppen aktivt deltage i skabelsen af projektet og være med til at flytte idegrundlag og bibliotekernes erfaringer ind i forskningsprocessen og efterfølgende resultaterne ud i bibliotekerne. Følgegruppens respektive biblioteker vil skulle fungere som eksperimentarium i større eller mindre grad undervejs i projektet, for at sikre en forskningsmæssig valid afprøvning af de specifikke forsøg.

Proceskonsulent:

Er konsulent for projektleder og sparringspartner for følgegruppen. Proceskonsulenten opsamler viden og læring i projektet og i relation til samarbejdspartnerne. Det er proceskonsulentens ansvar at have fokus på læringsprocesserne og understøtte vidensoverførsel i projektet og til resten af organisationen. Proceskonsulenten deltager i evaluerings- og vidensspredningsfasen.

10. august 2004
Jannik Mulvad